



Директор МБОУ "СОШ № 117"
Феоктистова О.Е.

Приказ № 245

от 17.02.2022

**Комплекс мер «дорожная карта» по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 117 имени М.В. Стрельникова» (МБОУ "СОШ № 117")**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата окончания выполнения мероприятия
1.	Размещение информации на сайте МБОУ "СОШ № 117"	Директор	Приказ МБОУ "СОШ № 117"	28.02. 2022 г
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор	Приказ МБОУ "СОШ № 117"	23.11. 2021 г
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Директор	Приказ МБОУ "СОШ № 117"	28.02.2022г
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор	Приказ МБОУ "СОШ № 117"	28.02.2022г.
5.	Определение помещений МБОУ "СОШ № 117", в которых будет располагаться Центр	Директор	План помещений МБОУ "СОШ № 117"	28.02.2022г.
6.	Разработка и согласование с управлением образования	Директор, руководитель Центра	Дизайн-проект Центра	20.03.2022г.

	дизайн проекта Центра			
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор	Положение о Центре	28.02.2022г.
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	Приказ МБОУ "СОШ № 117"	15.08.2022г.
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Директор , руководитель Центра	Размещение программ размещение на сайте МБОУ "СОШ № 117"	1.06.2022г.
10.	Обеспечение расчёта показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и представление в вышестоящие уровни	Директор , руководитель Центра	Осуществляется совместно с УО	10.03.2022г.
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор , руководитель Центра	Список пед.работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	15.03.2022г.
12.	Повышения квалификации сотрудников Центра по программам из реестра федерального оператора	Директор , руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.	По отдельному графику
13.	Приведение площадок Центров в	Директор	Контроль проведения	20.08.2022г.

	соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и приказом МО Оренбургской области (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования		работ совместно с УО	
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию	Директор, руководитель Центра	Размещение фотографий или виртуальной 15.08.2022 г. 23.08.2022 г. Центра к открытию экскурсии на сайте МБОУ "СОШ № 117"	23.08.2022г.
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации	Директор, руководитель Центра	Сценарный план, согласованный с УО. Информационное освещение на сайте	Сценарные планы - 25.08.2022 г. Открытие - 01.09.2022 г
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Руководитель Центра	Направление информации в УО	31.08.2024г.
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Директор, руководитель Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов МБОУ "СОШ № 117"	31.08.2024г.